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LE TAPPE VERSO IL NUOVO NOSOCOMIO PROVINCIALE

Il cronoprogramma del nuovo Felettino
tra date, revisioni e tempi di collaudo

L'avvio dei lavori era previsto il 28 giugno 2023 con conclusione prevista per il 24 ottobre 2025: 850 giorni di cantiere

Sondra Coggio / LASPEZIA

Negli atti di gara per I’affido
del collaudo milionario del
nuovo ospedale del Feletti-
no, il crono programma dei
lavori di costruzione indica
ancora come data di avvio
dei lavori il 28 giugno del
2023, con consegna il 24 otto-
bre del 2025. Il numero dei
giorni risulta 850, come da
proposta avanzata in sede di
garadalla Guerrato, unicaso-
cietacheharitenutodiparte-
cipare al bando. L’impresa di
Rovigo, direcente acquistata
al 51% da una societa abruz-
zese, si era offerta di comple-
tare 1’esecuzione dei lavori
utilizzando «500 giorni in

Afirmare il timing
¢ Fabio Inzani
nome importante
dell’ingegneria

meno rispetto ai 1350 previ-
stiabasedi gara.

TUTTO FERMO

La tabella di marcia indicata
nelle carte € rimasta quella
che si ipotizzava all’epoca
dell’aggiudicazione definiti-
va della procedura di affida-
mento, il 17 marzo del 2023.
Guerrato aveva vinto in soli-
taria, come gia la Pessina nel
2015. Nessun altro concor-
rente. L’istruttoria di verifica
dell’offerta tecnica ed econo-
micasi eraconclusa quel gior-
no. Da allora sono passati 15
mesi. Se le cose fossero anda-
te come sta scritto negli atti,
alladata di mercoledi 12 giu-
gno 2024 il nuovo Felettino
sarebbe arrivato gia al secon-
dolivello, in termini di strut-

turein elevazione. Sono le da-
te aggiornate da Guerrato il
30 settembre del 2023, «a se-
guito di rilievi dei validato-
ri». Laparte progettuale é sta-
ta infatti validata da Rina
Check, cheha datoil via libe-
ra, pur avendo mosso pitt ri-
lievi, sui quali - dalle carte - ri-
sulta essere stato attivato un
contraddittorio.

IRILIEVIDEL RINA

Il progettorevisionato e stato
consegnato a Rina Check il 2
ottobre del 2023. Poiché «a
seguito del riesame permane-
vano delle non conformita
conseguenti allanon comple-
taattuazionedelle azioni cor-
rettive propostey, il 16, 17 e
18 ottobre 2023 c’¢ stato un
ulteriore incontro fra le par-
ti. C’é stata una ulteriorerevi-
sione, consegnata il 25 otto-
bre con integrazioniil 31. Ri-
na non ha trovato elementi
“non conformi”. Risulta pero
aver espresso pill “osserva-
zioni”: significa che sualcuni
aspetti ha ritenuto qualcosa
«non sufficientemente appro-
fonditoy. Si tratta di elementi
«la cui completa definizione
puo essere effettuata a poste-
riori senza chesi configuriun
elemento di valenza impor-
tantey. La relazione Rina di-
chiara che «il progetto & con-
forme nei limiti ed esclusioni
indicati». Risulta pienamen-
te conforme per «completez-
za degli elaboratiy», «corri-
spondenza dei nominativi
dei progettistiy, «esaustivita,
anche delle modifichey,
«adempimenti delle obbliga-
zioni da disciplinarey, «ri-
spondenza delle soluzioni
progettuali ai requisiti e alle
prescrizioni», «acquisizione
delle autorizzazioni di leg-
ge». Cosariguardanole osser-
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vazionidel Rina? L’affidabili-
ta in ordine all’applicazione
di norme e regole tecniche
adottate per la coerenza del-
leipotesi progettuali; la com-
pletezza in ordine alle infor-
mazioni tecniche ammini-
strative; la leggibilita e la
comprensione di elaborati e
informazioni; la compatibili-
taallenormediriferimento.

QUADRO ECONOMICO

Silegge nella relazione che «i
documenti di stima economi-
ca non sono stati oggetto di
verifica in quanto I'importo
dell’appalto corrisponde al
valore offerto in fase di ga-
ray. In fase di contradditto-
rio, comunque, si & «condivi-
so fra le parti di effettuare
una verifica a campione del-
le voci indicate nell’elenco
prezzi», ma «unicamente co-
me elementi di valutazione e
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confrontoy. Rina non ha con-
trollato «il computo metrico
estimativo e il quadro econo-
micoy». Se il progetto fosse
partito come previsto il 28
giugnodiunanno fa, sarebbe-
rogiastatiutilizzati 210 gior-
ni, fino al 23 gennaio 2024,
perleattivita propedeutiche,
di cui 60 giorni per allestireil
cantiere stesso, 20 per 1’ade-
guamento delle recinzioni e
la messa in sicurezza, 20 fra
verifiche e rilievi, 90 per il
completamento delle opere
di regimentazione idraulica,
45 per il completamento del-
la paratia a monte. Intanto,
sarebbero state completate
in 150 giorni, fra il 27 agosto
2023 e il 23 gennaio del
2024, le demolizioni delle
due casette, valeadirela vec-
chiaportineria ela costruzio-
ne lato citta, destinata al par-
cheggio. La previsione per le
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Unrendering del nuovo ospedale della Spezia nel quartiere del Felettino

strutture di fondazione, 210
giorni, era prevista fra il 27
agosto 2023 ed il 23 marzo
2024.

COSA VEDREMMO AD 0GGI

Inbaseaquel crono program-
ma, I'unico cherisultaallega-
to agli atti, dovremmo vede-
re gia completate le strutture
di fondazione, il livello inter-
rato, illivello 0, il livellomez-
zanino, il livello primo. Per
dare un’idea, ’avvio dei 500
giorni necessari per le faccia-
teesterne era fissato per mer-
coledi12giugno.Il 31 agosto
2024 avrebbe dovuto vedere
l'avvio dei 420 giorni delle
opere di finitura, con la posa
delle pavimentazioni e dei ri-
vestimentineilivelli gia com-
pletati. Non solo. Gia il 23
maggio avrebbe dovuto parti-
re la realizzazione degli im-
pianti meccanici, a luglio

quella degli impianti elettri-
ci. Se 'opera fosse partita, il
collaudo sarebbe avvenuto
nell’ottobre del 2025, con ini-
zio delle attivita ospedaliere
al 24 gennaio del 2026.

AUTOREVOLE

La firma del crono program-
ma ¢ di un nome importante
dell'ingegneria come Fabio
Inzani. E uno dei professioni-
sti della cordata. E piti di un
tecnico, € un teorico della
svolta «necessaria per supera-
re le criticita dei vecchi ospe-
dali italiani, ancorati a scelte
anni '70». Nel caso spezzino,
il Sant’Andrea ¢ stato conce-
pito molto prima, all'inizio
del Novecento. E dal 1996
che il professionista «opera
all’interno del ministero del-
la sanita in qualita di tecnico
abilitatoy. Il suo curriculum
efitto. Presiede eamministra
una societa che progetta
strutture universitarie, mili-
tari, carcerarie e ospedalie-
re. Fra gli incarichi, in Ligu-
ria cita il Nuovo Galliera di
Genova. Nel progetto del Fe-
lettino compare all’interno
del consorzio Mythos. In que-
sti giorni un altro consorzio,
Sis, che vede Inzanisi e aggiu-
dicato il progetto della citta
dellasalute di Torino, un’ope-
razione da 500 milioni di eu-
ro, «un progetto avveniristi-
cocheriporteralacittaai pri-
mi posti in Europa per assi-
stenza e ricerca». Campus,
ospedale nuovo, 130 mila
metri quadri con 1000 posti
letto. Per il progetto del futu-
ro, la Regione ha stanziato
200 milioni, i privati ne met-
teranno 290 e sara la Regio-
ne a pagare 30 milioni’anno
perilriscattoin 25anni. —
coggio@ilsecoloxix.it

©RIPRODUZIONE RISERVATA



ALEVANTO IL PIANO DI ASLS5 PER LA RISTRUTTURAZIONE DELL'OSPEDALE

«San Nicolo, verifiche per la sicurezza»

Patrizia Spora/LEVANTO

«Per il San Nicolo di Levanto
sono ancora in corso le ulti-
me verifiche, fermo restando
che il progetto ha gia ottenu-
to il nulla osta della soprin-
tendenza e il titolo edilizioy.
La Asl 5 della Spezia rispon-
deal consigliere di opposizio-
ne di Levanto Stefano Delbe-
ne, che per’'ospedale lamen-
ta uno stato di «xabbandono e
incuriay.

Il consigliere si dice preoc-
cupato del fatto che i lavori
diristrutturazione e messain
sicurezza non siano ancora
iniziati. «Le opere, come ci &
stato riferito in consiglio co-
munale dai vertici Asl e dalla
Regione, avrebbero dovuto
iniziare ai primi giorni di
maggio - ha spiegato Delbe-
ne - Lastruttura é stata sgom-
berata, chiusalarsae trasferi-

ti alcuni ambulatori, ma tut-
to & fermo. Sono stati portati
soloiponteggi, accatastatiin
un’area del parco. E’ tutto in
stato di abbandono, temia-
mo cheilavori possano ritar-
dare pesantemente, rischian-
do cosi di perdere i fondi del
Pnrmy.

La Asl chiarisce e rassicu-
ra.«Attualmente sono stati
depositati i ponteggi in situ,
conlargoanticiporispettoal-
laconsegna deilavori, peras-
secondare unarichiestadella
ditta, mal’appalto al momen-
toéincorso perlaparterelati-
vaallasola progettazione ese-
cutivay. Il San Nicolo & inte-
ressato da due interventi.
«Come bene chiarito nel con-
siglio comunale dello scorso
23 aprile - prosegue I’azien-
daospedaliera - perlastruttu-
ra € prevista la realizzazione
del nuovo ospedale di comu-

Lavori fermi: i ponteggi accatastati nel cortile del San Nicolo

nita e I’ adeguamento sismi-
co di tutto Iedificio, che peri
due interventi prevede una
spesa complessiva di circa
2,8 milioni di euroy. Tutti gli
interventi sono stati assegna-
tiallo stesso soggetto «con un
appalto integrato, per cui
l’appaltatore prima deve pre-
disporre il progetto esecuti-
voepoisvolgereilavori-con-
tinua Asl - Le due progettazio-
ni esecutive sono iniziate, se-
condo i tempi dell’appalto, a
gennaio di quest’annoy. L’o-
spedale che € stato realizzato
traiprimidel Novecentoel’i-
nizio degli anni Ottanta, de-
ve esser sottoposto all’ade-
guamento sismico.
«Perilavoridi ampliamen-
to e sopraelevazioni, ai quali
l'ospedale é stato sottoposto
negli anni, gli interventi di
antisismica hannoun’eviden-
te complessita - continua Asl

- Come previsto nell’ambito
del progetto esecutivo, sono
state svolte primaalcune pro-
ve geologiche all’esterno e,
appenaavutaladisponibilita
deilocali, sono state effettua-
te ulteriori prove distruttive
sui solai e sulle murature del
fabbricatoy. Si tratta di inda-
gini indispensabili e conclu-
de Asl «necessitavano che al-
meno parte della struttura
non fosse pilttoperantey.

Al San Nicolo é rimasto
operativo il pronto interven-
to, che deve essere spostato
al piano terra per ragionidi si-
curezza e maggiore efficien-
za. Restano attivi alcuni am-
bulatori. Ma sull’ospedale si
tornera a discutere in consi-
glio comunale, infatti il consi-
gliere di opposizione Delbe-
ne presentera nei prossimi
giorni un’interrogazione ur-
gente.—

©RIPRODUZIONERISERVATA



A CURA DEL MANIFESTO DELLA SANITA LOCALE
Situazione dell’ospedale
convegno domani

SARZANA

Il Manifesto perlasanitaloca-
letornaa farsisentire conl'in-
contro pubblico organizzato
per domani alle 17,30 in sala
della Repubblica. Protagoni-
stidellamanifestazione aper-
taatutti, eallaquale gli orga-
nizzatori invitano la cittadi-
nanzasarzanese e della valla-
tadel Magra, sonol’avvocato
Rino Tortorelli e I’ex infer-
miere anestesista per oltre
40 anni al San Bartolomeo

Valter Chiappini. Entrambi e
con argomenti diversi, spie-
gheranno ai cittadini a che
punto si trova oggi la sanita
locale. Ma anche qual ¢ la si-
tuazione dell’ospedale San
Bartolomeo e qualisonole de-
cisioniperil suo futuro, insie-
me a quelle dei servizi e delle
strutture intermedie territo-
riali. San Bartolomeo che ar-
riva dall’allagamento dell’a-
rea destinata all’ingresso dei
dializzati, accaduto la setti-
manascorsa— A.G.P.



IL VIAGGIO ALL'INTERNO DELL'EDIFICIO

Ospedale, allagamenti e disservizi
«Ascensori all’entrata fuori uso»

Le testimonianze di dipendenti Asl e cittadini tra i reparti del San Bartolomeo
«Venite a vedere: ora hanno cambiato il tragitto per andare ai piani superiori»

Alessandro Grasso Peroni
SARZANA

Non solo I'ospedale San Barto-
lomeo cade a pezzi e si allaga,
come accaduto in due occasio-
ni tra inizio marzo e lo scorso
29 maggio in due punti diver-
si. Anche muoversi all’interno
del nosocomio diventa un’im-
presa, considerando che da
venti giorni non funzionano i
due ascensori dell’ingresso
principale. Ventiquattro anni
diattivita e apertura al pubbli-
co, praticamente h24 - se fac-
ciamo eccezione per i circa
due anni 20-22 di pandemia
da Covid 19—, eunasituazione
pitt paradossale di questarara-
mente & capitata. L'utente gua-
dagnal’ingresso principale os-
servando nel piazzale alla sua
sinistra colonne intrise di umi-
dita, piastrelle in corso di “ag-
giustamento”, «e una visione
grigio-marrone dell’edificio
chenon promette nulla di buo-
no, perché questa é la realta
dei fatti», sottolinea la parente
diundegente che viene qui tut-
tiigiorni. «<Nonscrivailmiono-
me - dice un’altra signora -,
ma venga a vedere lei stesso:
cosa capisce qui? Che bisogna
fare un tragitto diverso per an-
dare ai piani superiori, o mi
sbaglio? ».

In effetti sarebbe molto facil-
mente fruibileil servizio disali-
taai piani superiori, non ci fos-
se quel cartello posticcio e
scrittoamanoin cuisiinforma-
no le persone. C’e scritto: «Gli
ascensorinon funzionano, fate
uso delle scale, o prendere
ascensori dietro la radiolo-
gia». Una grande percentuale
di frequentatori dell’ospedale
€molto avanti con I’eta: non ci
sono solo accompagnatori, ma

Gliascensorifuoriuso all'ospedale di Sarzana

anche persone che vengono
per le visite quotidiane, e che
hanno bisogno di muoversi il
meno possibile. E viaggiare
perlescale, oltretutto con que-
stotipodisollecitazione sugge-
ritadal cartello, non & davvero
il massimo. Per arrivare ad al-

Convegno alle 17.30
con Tortorelli

del Manifesto

per la sanita spezzina

tri due ascensori funzionanti,
in effetti la strada non & lun-
ghissima. Masi devono imboc-
care almeno altri tre corridoi,
entrando nel reparto di radio-
logia (che deve essere tenuto
sempre aperto), ubicato qual-

chemetro prima degli ascenso-
ri guasti. E che, per inciso, nes-
suno aggiusta, perché operai
di quel settore lavoratori Asl 5
evisitatori, non he hanno visto
I’ombra. Il problema & anche
un altro: quando si prendono
gli ascensori funzionanti, si ar-
rivano a piani superiori privi
di indicazioni. Alla fine, si
giunge a destinazione, chie-
dendo a medici e infermieri
gentili oad altri visitatori dalle
buoneintenzioni. Manonman-
cano persone che perdono la
pazienzaesirivolgonoinmalo
modo ai dipendenti, non solo
ai camici bianchi. «Si possono
avere anche questi problemi
in ospedale - dice un’altra si-
gnora che sta facendo le scale
per il terzo piano —. Sincera-
mente non me lo sarei aspetta-
to. Sono anche un’elettrice di

centrodestra, la verita e chemi
sono amaramente pentita di
quella scelta. Semplicemente
perché purtroppo bazzicoil no-
stroospedaledaalmeno 15an-
nia corrente alternata, e ho vi-
sto le cose peggiorare in senso
assoluto, vanno davvero mol-
tomale rispettoaquando c’era
BurlandoinRegione o Cavarra
apalazzo civicoy.

Nessuno sa quando saranno
rimessi in funzione gli ascenso-
ri. Mentre per quanto riguarda
le questioni tecniche dal punto
di vista sanitario, ci penseran-
no oggi quelli del Manifesto
per la Sanita ad arringare il
pubblicoalla sala della Repub-
blicadalle17,30 conRino Tor-
torelli e Walter Chiappini,
nell’incontro intitolato: ” Qua-
ledestino per’ospedale di Sar-

2
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_fe- ABRUGNATO GINNASTICA PER GLI ANZIANI Campo del Vescovo Robert‘o
ia Mascolo -. Proporremo attiv

ta fisica adattata, in collabo:
zione con Asl5, per tutti
over 65 che ne faranno richie
sta. Le domande possono esse
re accolte per tutto il mese
giugno e 1'iniziativa parti
da settembre negli spazi d
Sacro Cuorey.

Possono aderire i resident i
nei comuni di Brugnato, Bor
ghetto Vara, Rocchetta Var

- i Zignago, Carrodano, Sesta

0 Il giardino del Sacro Cuore di Brugnato Godano, Beverino, Pignone,
Ricco del Golfo, Calice al Cor
er noviglio. I partecipanti affron
- teranno un colloquio con il fi
la Al SacrO Cuore siot erapista e poi saranno di
visi in gruppi, con una fre

quenza degli incontri che sa

plu Sel ‘/ IZl al nonnl ra stabilita in base alle adesi

ni. L'iniziativa € stata pres

tata al Sacro Cuore alla pre

Al viale prenotazioni . & 2

Distretto. Non solo. La Sac

lla Cuore ha aderit o anche al pro
A. getto Rsa Aperta. Un punto
"€ Lauralvani/BRUGNATO moment o di grande isolamen-riferimento e un centro serv
le to, zi per la popolazmne anzia

ut-Una Rsa aperta al territ orio. E stato presentato dal Coma. A Brugnato gia 3 utenti
to che offre agli anziani della zosorzio Campo del Vescovo in-quentano 1' accoglienza diur-
ia- na corsi e servizi. E il nuosteme con il Distretto sociosaa dalle 9 alle 17, in struttt
- modello portato avanti dallamitario 17 dell' Asl5 il nuovena soluzione attiva per le f
an- Sacro Cuore di Brugnato, gipercorso di Attivita Fisicaniglie che non riescono a ge
t o-all' avanguardia per i proget tAdattata. Sara gratuito pstrire durante la giornata i pr
io- propost i agli ospiti e alle fami-utti gli over 65 della Val pdi nonni. La capienza € di !
daglie e che durante il perioddara per i primi tre anni. «Giosti, su richiesta ad Asl5.
mi-della pandemia aveva lancia-¢& possibile grazie a un finanstata attivata anche la possi
e to la Stanza degli Abbracciziamento dell' Area Interndita di avere a pagamento
go- per consentire il contatto tWal di Vara - conferma il diretervizio bagno, per chi ha di
gli anziani e i loro cari in wore di area del Consorzidicolta motorie. —



L'’ASSICURAZIONE DI ASL5

«Ascensori ospedale
La prossima settimana
il gzuasto sarariparato»

HQ:\@ZW sori che servono i medesimi
piani dei due sistemi att ual-

haliin i ,

plOcﬁuts ascdlsdrina@’riﬁg&s?s@mente fuori servizioy.
dell’ ospedale San Bartolo- In effetti & proprio cosi:
meo saranno resi utilizzabi-sui due ascensori che non
li dalla prossima settimana.funzionano da una ventina
Dopo la segnalazione di ieri,di giorni, € piazzato un car
I’ Azienda Sanitaria localetello posticcio in cui si infor-
numero 5 si € affrettata a remano i visitatori che occor-
dere pubblica una not a. re transitare dal reparto di

«La Direzione tecnica ¢ aadiologia, per salire sui due

conoscenza della problema- impianti e guadagnare i vari
tica che & gia stata segnalateparti che sono dislocat i
il 30 maggio all’ azienda mei quattro piani sui quali si
cui e affidata la manut enziosviluppa il nosocomio dise-
ne st raordinaria degli eleva-gnat o nel 1968 dall’ archit et -
tori del San Bartolomeo — ¢gio Giovanni Michelucci ed
legge nel documento -. Esaperto nel 2000. Ma int ant ¢
ste per0, un cronoprogram-bisogna percorrere tre corri-
ma degli interventi. E la riatoi. Una volta saliti ai pian
tivazione dei due ascensorisuperiori, mancano le indi-
in oggetto & programmat&azioni per arrivare comoda-
entro la prossima settimamente a destinazione. Infi-
na. Ci scusiamo per il disane, ha dato fastidio a molt
gio. Occorre pero specifica-1’ altra indicazione scritta
re, che esiste un percorso abul cartello, in cui si dice ch
ternativo che prevede co-si puo andare a piedi. —
munque 1’ utilizzo di ascen- AGP



IL CORPO DEL PROFESSIONISTA MANTOVANO DI 65 ANNI RECUPERATO NEL TARDO POMERIGGIO

Immersione in apnea fatale
muore medico a Monesteroli

go e abitava nella citta lombamneria di porto. E scattata
da. Doveva essere una giornatmergenza, Nel tratto di mare

Gian Paolo Bat tiniLa SPEzI A

acque incont aminate di Moneaccomunati dalla grande pas-teri, Drago dei vigili del fuo
steroli nelle adiacenze dell@ione per la pesca subacquea imla Genova e Nemo dalla base
suggestiva grotta prima dedpnea, purtroppo la giornata siella Guardia Costiera di Luni,
Canneto, un vero paradiso pe¢ trasformata in un dramma. mentre dal Comando della Ca
gli amanti della pesca subac- I due amici si sono tuffati vepit aneria della Spezia sono arri
quea in apnea. Un appassionaso le 15 con indosso le mute eafi la motovedetta " 865" in
to sub apneista, scomparso ifucili quando a un certo puntme ai sub dei vigili del fuoco.
mare, € stato trovato mortovekso le 16 Sgarbi & scomparso Le ricerche sono durate circs
cune ore dopo I’ allarme lanciaalla vista dell’ amico. Questi, doe ore quando verso le 18. 5C
t o dall’ amico con il quale era y@ alcune ricerche infrut t uosegcorpo del medico mant ovano &
nuto da Mant ova nella mat tinha raggiunto il gommone orstato avvistato dai sub dei po
ta di ieri. La vittima si chiammeggiato a poca distanza e tepderi della Spezia ad alcuni me
va Mario Sgarbi, aveva 65 annfpnato concitato al 1530, il e sotto la superficie, a poca‘“us-
era uno stimat o medico chirurmero di emergenza della Capistanza dalla grotta. La salmaVigili del fuoco e niitari della Capit aneria davaat salima di Mario Sgarbi

stata recuperata dai vigili del
fuoco e portata a bordo della
mot ovedetta della Guardia Co-
stiera. Inutile ogni tentativo ¢
rianimarlo, per il subacqueo
non c¢ ‘¢ stato nulla da fare. S
condo quant o raccontato dall’ a-
mico agli investigatori della ca-
pit aneria, Sgarbi sarebbe stato
colpito da un crampo a una
gamba e scomparso tra i flutti.
Inutili le ricerche disperate
dell’ amico. La motovedetta h:
fatto rientro alla base della Ca-
pit aneria al molo Italia: il medi:
co legale non ha potuto che con
statare il decesso. La Capitane
ria ha inoltrato una informat i-
va al pm di turno presso il t ribu
nale Alessandra Conforti, che
non ha disposto I’ aut opsia, re-
stituendo la salma alla fami-
glia. Questa é stata avvertita
e arrivata alla Spezia nel tardo
pomeriggio per il triste rito de
riconosciment 0.—
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LE RELAZIONI TECNICHE DEI COSTRUTTORI

«Ospedale coningombro superiore al vecchio»

SondraCoggio /LA SPEZIA

Fra il 5 agosto 2016, data
della consegna dei lavori, e
la risoluzione contrattuale
del novembre 2019, Pessi-
na Costruzioni aveva ese-
guito«parte delle opere pro-
pedeutichealla costruzione
dell’ospedaley. E scrittonel-
larelazione Guerrato.

Sicitano «la bonifica belli-
ca, la demolizione dell’ex
ospedaleFelettino edialcu-
ni edifici di minor rilievo,
quali magazzini, centrale
gas medicali, serbatoio an-
tincendio e fabbricati vari
nelle aree espropriate in
prossimita dell’abitatoy.

Sempre nel precedente
appalto, si legge, sono stati
eseguiti «scavi, bonifiche e
trasportiadiscarica peruna
percentuale pari a circa la
metadel valore previstonel-
lostesso appaltoy.

Rientra pertanto nel nuo-
vo progetto «il completa-
mento delle opere di scavo
e smaltimento non ancora
eseguite per una quantita di
79 mila metri cubi, comein-
dicato all’interno degli ela-
borati dello stato di consi-
stenzay.

Altra opera fatta da Pessi-
na, «la paratia amonte, visi-
bile a seguito delle impor-
tanti attivita di scavo ese-
guite, e non completatay.
Eredita del precedente ap-
palto sono le opere di «regi-
mazione delle acque delle
due linee d’acqua poste ad
ested ovestdellottodiinter-
ventoy.

Per queste due opere & sta-
to accertato un completa-
mento parziale. Mancano
ancora «opere terminali e
collegamenti con il ricetto-
re torrente Dorgiay.

La relazione rivela che

Laportineria pitturata sara abbattuta

«per effetto dell’accogli-
mentodialcune osservazio-
ni presentate da privati
espropriandi, il progetto ini-
ziale ha subito la riconfigu-
razionedella viabilita di ser-
vizio in modo tale da evita-
rel’espropriodialcune aree
e di un fabbricato di civile
abitazioney.

Per effetto di cio «il peri-
metro dell’area di interven-
to, rispetto a quanto appro-

vato in consiglio comunale
nel 2011, ha subito alcune
modifiche sul lato est, in
area prossima all’edificio
della Radioterapia, con lo
stralcio di alcuni mappali
che non risultano piu fun-
zionali alla realizzazione
delnuovo ospedaley.

Pessina aveva lasciato da
demolire solo la cabina
Enel, laportineriaelacaset-
talato parcheggio, «in quan-
to utilizzati come spazi a di-
sposizione dell’organizza-
zione del precedente cantie-
re». Questi immobili saran-
no abbattuti.

Le opere di demolizione e
scavo avviate con il prece-
dente appalto «hanno di fat-
to completato le principali
attivita di risoluzione delle
interferenze rilevate in fase
di precedente progettazio-
ney. Sono state eliminate le
reti a servizio del vecchio

ospedale «per permettere la
realizzazione delle opere
propedeutiche necessarie
perlarealizzazione del nuo-
vo ospedale, successiva-
mente interrottey.

Per quanto riguarda le
operearete, nellapreceden-
te fase progettuale «erano
stati avviati i contatti con
tutti gli enti erogatori di ser-
vizi e concordate le modali-
ta di allacciamento e forni-
turay.

Per la linea d’acqua a cie-
lo libero, oggetto di risiste-
mazione delle sponde e par-
zialmente tombata dalla
Pessina, resta «da completa-
re I'innesto alla confluenza
con il torrente Dorgia e al
manufattod’imboccoy.

Per queste opere di regi-
mentazioneidraulica «sono
gia presenti in sito i manu-
fattinecessari, conci prefab-
bricati in cemento armato

lasciati dal precedente ap-
paltatore, presi in consegna
dallastazione appaltante».

E previsto 1'impiego dei
conci della Pessina, «previa
verifica dello stato di con-
servazione, e previa acquisi-
zione delle certificazioni
della precedente direzione
lavoriy.

Scrive Guerrato che il
nuovo ospedale non interfe-
rira significativamente con
elementi di valenza natura-
listica.

L’incidenza ecologica «&
da considerarsi trascurabi-
le, in un’area gia impattata
dalla presenza di elementi
infrastrutturali quali elet-
trodotti, edifici e stradey.
Peraltro «fino al 2016 I’edifi-
cioera gia esistentey.

Il nuovo ospedale «avra
un ingombro superiore ri-
spetto al vecchio edifico,
pertanto comportera una
lieve interferenza a livello
visivo, pero sara collocato
nella stessa area in cui fino
al 2016 era gia esistente il
vecchio ospedaley. —

coggio@ilsecoloxix.it
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LaRegione plaude al modello del decreto Schillaci. L'assessore Gratarola: «In Liguria abbiamo anticipato alcune misure»
Calanoitempinell'area dell’Asl 3. Ma dall'opposizione Pastorino attacca: «Zero soldi, cosi il pubblico non potrareggere»

Sanita, 'incognita delle liste d’attesa
«Sulprivatiprontialle nuove regoley

LEREAZIONI

Emanuele Rossi

ul delicato fronte del-
le liste d’attesa nella
sanita pubblica la Li-
guria lavora da un
po’: il tema & politicamente
caldissimo e il presidente To-
ti, prima della sospensione,
ne aveva fatto una priorita
dell’azionedi governo.

E con I'iniezione di parec-
chi milioni di euro per acqui-
stare prestazioni dai privati,
almeno sul settore chiave del-
la diagnostica per immagini
(su cui e stato fatto un bando
da 7,4 milioni a inizio anno),
ha messo un freno alle situa-
zioni pit fuori controllo. Ora
arriva la riforma (con un de-
creto e un disegno di legge)
del ministro Orazio Schillaci
che prevede una serie di mi-
sure che in parte la Regione
aveva gia implementato e
previsto, comeil recall dei pa-
zienti prima della visita, il
Cup unico regionale, il divie-
to di chiusura delle agende
per le strutture. «Anche il si-
stema di disdetta delle preno-

Enrico Castanini
(Liguria Digitale)
«Sul Cup unico
cresceremo ancora»

tazioni, che il Decreto invita
adattuareintuttaltalia,in Li-
guria é stato gia attuato e fa-
vorito con Prenoto Salute. E
ora possiamo implementare
questo processo gia attivo,
che ha dato risultati incorag-
giantiy, spiega ’assessore al-
laSanita Angelo Gratarola.

Il nodo principale, pero,
che le Regioni hanno gia evi-
denziato, & la norma che
all’articolo 3 delnuovodecre-
to consente, in caso di attese
superiori ailimiti previsti per
legge (ad esempio 10 giorni
per una ricetta con priorita
“B”, 120 per una “P”) che il
cittadino possa ricorrere
all’intramoenia o al privato

Tempi di attesa minimi nell'area metropolitana Genova

(Asl 3, San Martino, Galliera, Gaslini, Evangelico)

PRIORITA B 10 giorni WD 30 giorni M P 120 giorni
LE ATTESE PIU LUNGHE
B Colonscopia 339
B Ecografia collo 119
Elettromiografia semplice 92
Risonanza magnetica colonna cervicale / lombosacrale / toracica / encefalo  50/55
W Visita gastroenterologica 128
B Visita oculistica 426
B Visita medicina fisica e riabilitativa 181
Visita cardiologica 73
LE ATTESE PIU BREVI
= Angio Tac aorta addominale 2
= Ecografia ginecologica B,D,P 2
™ Esofagogastroduodenoscopia 6
= Mammografia 1
= Spirometria 2
E Tac (addome/articolazioni/colonna cervical /lombosacrale/encefalo/orbite)
Visita dermatologica 6
B Visita pneumologica 16

Fonte: sito internet della Asl 3 - estrazione dati al 3 giugno

accreditato pagando la tarif-
fa nazionale, solitamente in-
feriore ai prezzidel privato.
Le regioni ora devono far
garantire questo diritto dalle
Asl e dagli ospedali, mail no-
do ¢ quello delle risorse ag-
giuntive che non ci saranno.
Un protocollo d’intesa tra go-
verno e regioni € atteso in 60
giorni, nel frattempo ’asses-
sore Gratarola e il direttore
generale di Alisa Filippo An-
saldi non possono far altro
che prendere tempo: «Stia-
mo lavorando alle linee gui-
dadiquestapartedel provve-
dimento, riprendendo anche
unainterrogazione del consi-
gliere Balleariy», spiegano i

vertici della sanita ligure. «E
una disposizione che ripren-
de una normativa, di fatto
mai attuata dalle regioni, per-
ché presentava alcune diffi-
colta interpretative sulle ri-
sorse da impegnare. Anche
oggisi fariferimento ai “limi-
tidellerisorsedisponibiliale-
gislazione vigente”. Al di la
di questo, & necessario da
una parte garantire sempre
le prestazioninei tempi previ-
sti, dall’altra chiarire in che
modo si deve ricorrere alle
prestazioni aggiuntive e al si-
stema privato accreditatoy.
Per quanto riguarda invece
un altro capitolo della rifor-
ma, la necessita di inserire

nel Cup regionale anche le
prestazionidei privati, secon-
do Gratarola e Ansaldi que-
sto gia avviene: «Lo sono gia
nella stragrande maggioran-
za dei casi. Chi, per esempio,
deve effettuare una Tac o
una risonanza e si rivolge al
Cup o a Prenoto salute, trova
le disponibilita delle presta-
zioni del pubblico, ma anche
quelle offerte dal privato ac-
creditato sulla base dei con-
tratti stipulati a seguito delle
recenti manifestazioni d’inte-
ressey.

Per quanto riguarda inve-
cela possibilita di offrire esa-
mievisitenei week end, la Li-
guria deve ancora lavorarci:

Dati in giorni

WITHUB

«Asl2 ha gia sperimentato le
prestazioni nei weekend e i
direttori generali potranno e
dovrannoimplementare que-
sta opportunitay, spiega An-
saldi. «Prima di tutto pero de-
veessere messo aregimel’or-
dinario. Le aziende devono
garantire il massimo della
produttivita. Ela prima carta
che il sistema deve giocare
per abbattere i tempi d’atte-
sa. Laddove non ¢ sufficien-
te, si pudincrementarela pro-
duzionenei fine settimanay.
Intanto, prosegue il lavoro
della Cabina di regia sulle li-
ste d’attesa affidata al Com-
missario all’innovazione En-
rico Castanini: «Il Cup unico

e di fatto una realta ma “ve-
de” ancora un 60% del totale
dell’offerta  prenotabiley,
spiega l'ingegnere, «un altro
20% é di fatto composto dal-
le visite di chi é gia ricovera-
toinospedale, quindi dobbia-
mo incrementare sull’altro
20%. Ci sono ampi margini
di manovra: abbiamo avvia-
touno studio su tre specialita
come l'oculistica, ’endosco-
pia e la gastroscopia. Ci sono
forti differenze di performan-
ce tra le nostre aziende e ab-
biamo visto che se si adotta-
no le pratiche migliori, ad
esempio ottimizzando lo
svolgimento delle visite ocu-
listiche con l'ortottista si puo
incrementare del doppio la
produttivitay.

Sulla riforma di Schillaci
interviene anche Gianni Pa-
storino di Linea condivisa, se-
condo cui «& del tutto carente
il finanziamento delle presta-
zioni pubbliche per le liste
d’attesamentresi apre unau-
mentodelle spese per’acqui-
sto di prestazione ai privati,
rilanciando ancora una volta
'idea chelastrada da percor-
rere sia quella di incentivare
una risposta privata». Linea
condivisa ha promosso dallo
scorsoanno uno Sportello Sa-
lute chessi occupa proprio dei
casi in cui non si riesce ad ot-
tenere una prestazione sani-
tarianei limiti temporali pre-
visti dalla legge: «Abbiamo
trattato circa un centinaio di
casi e nel 90% di essi ¢ stata
trovata una soluzione soddi-
sfacentey.

Per quantoriguardail terri-
torio dell’area metropolita-
na genovese che comprende
Pofferta di Asl 3, Galliera,
San Martino, Evangelico e
Gaslini, lo stato dell’arte & fo-
tografato dalla rilevazione
settimanale della Asl genove-
se: come si puod notare sono
state azzerate le attese per
quasi tutte le ecografie e le
tac, mentre rimangono delle
criticita sulle risonanze ma-
gnetiche (sucuic’@unproble-
ma di inappropriatezza delle
richieste) e su alcune visite
specialistiche, in particolare
le oculistiche e le gastroente-
rologiche. Male anche le co-
lonscopie per cuil’attesa arri-
va quasia 12 mesi per una ri-
chiesta con priorita “D”. «Asl
3 é impegnata nel recupero
delle prestazioni e dei tempi
di attesa - spiegano dall’a-
zienda - con una molteplicita
di azioni e abbiamo il nume-
ro verde da chiamare nei casi
in cui non venga offerta la
prestazione nei tempi previ-
sti dalla richiesta del medico
curantey. —
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Maxi risarcimento
Operaio dell’'Arsenale
morto per I'amianto
Ministero condannato

Un manovale assunto neglianni Cinquanta e morto nel 2016 a 83 anni
Una perizia ha certificato I'origine professionale del mesotelioma
La Difesa costretta a pagare un indennizzo di 400mila euro alle figlie

LA SPEZIA

Per decenni fu esposto alle fi-
bre d’amianto, dapprima come
operaio impegnato nelle offici-
ne, nei bacini e sulle navi, poi co-
me impiegato amministrativo
dell’arsenale militare. Nel 2015,
la comparsa di un mesotelioma
pleurico che, in meno di un an-
no, ne ha determinato la morte.
Un decesso che il tribunale di Ge-
nova, dopo quello della Spezia
ha correlato all’esposizione al
materiale killer, condannando il
ministero della Difesa a un makxi
risarcimento a favore delle figlie
di un manovale dell’'arsenale
spezzino. L'uomo venne assunto
nell’estate del 1957, lavorando
dapprima per qualche anno
all’officina dei bacini, e poi adibi-
to a mansioni impiegatizie - svol-
te sempre all'interno della cinta
muraria dell’Arsenale - fino al
1965, quando venne trasferito a
Maridipart e, successivamente,
al Museo tecnico navale. Nel
1995 la meritata pensione; venti
anni dopo, l'insorgere della ma-
lattia che, nel giro di undici me-
si, causd la morte dell’'uomo,
all'epoca 83enne. Era il luglio
del 2016, con le figlie che da su-
bito non esitarono a correlare la
terribile malattia all’inalazione
delle fibre killer cui era stato sot-
toposto il padre all'interno
dell’Arsenale militare. Il primo af-
fondo giudiziario risale ad alcuni
anni fa, quando le figlie citarono
in giudizio una prima volta il mini-
stero della Difesa per ottenere
un risarcimento per la morte del
padre. Il tribunale della Spezia
condanno il ministero a risarcire
con circa 95mila euro le due don-
ne, all’'esito di una consulenza
tecnica d’ufficio in cui venne ac-
certata la correlazione.

«Si ritiene che il mesotelioma
pleurico maligno sia causalmen-
te riconducibile all’'inalazione di
fibre di asbesto a cui il soggetto
fu esposto nel periodo lavorati-
vo presso |’Arsenale militare ma-
rittimo della Spezia» silegge nel-

le conclusioni della perizia, cor-
roborata anche da dichiarazioni
testimoniali che hanno eviden-
ziato I'assenza di misure di pre-
venzione dell’esposizione alle fi-
bre d’amianto e le responsabilita
del ministero della Difesa. Con-
sulenza tecnica che é stata poila
base per un secondo affondo
giudiziario da parte delle figlie
dell'uomo, questa volta dinanzi
al tribunale civile di Genova, per
ottenere un risarcimento del
danno non patrimoniale da per-
dita parentale.
La sentenza ¢ arrivata l'altro ie-
ri, con il ministero della Difesa
nuovamente condannato. Il giu-
dice a Stefania Polichetti, all’esi-
to dell’istruttoria - nella quale &
confluita anche la consulenza
tecnica d’ufficio redatta in occa-
sione del procedimento spezzi-
no - ha sposato la tesi dell’avvo-
cato delle figlie, Luca Benedet-
to. «Gli elementi conclamano
per |'esposizione professionale
del defunto a rischio amianto, si-
curamente ambientale e ancor
piu certamente diretta - si legge
nella sentenza -. Certa & altresi
la colpa dell’amministrazione (il
ministero; ndr). Il datore di lavo-
ro & sempre tenuto ad attivarsi
per conoscere le situazioni di ri-
schio e le fonti di pericolosita
dell’attivita lavorativa espletata,
in base alle migliori conoscenze
tecniche scientifiche del mo-
mento storico». || ministero della
Difesa e stato condannato a risar-
cire complessivamente 376880
euro alle due figlie (oltre interes-
si e rivalutazione monetaria, e al
pagamento ci circa ventimila eu-
ro di spese processuali.

Matteo Marcello

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL DOCUMENTO

Agli atti un dispaccio
firmato nel 1988

che stimava

in 91 tonnellate
I’amianto stoccato
nei magazzini

L'avvocato Luca Benedetto




«Carenza di personale in Asl
Cambiare gli orari di lavoro»

«Il personale sanitario della Asl spe-
zina vive una situazione lavorativa di
grande stress con carichi di lavoro e
turni continui ormai insopportabili:
assurdo solo pensare che debbano
lavorare anche di sabato e domenica
come previsto dal decreto del Gover-
no». Sul tema degli orari di lavoro nel-
la sanita prende posizione Marzia lla-
ri, segretaria generale della Funzione
Pubblica Spezia. «Per abbattere le li-
ste di attesa e migliorare i servizi sani-
tari bisogna assumere personale: in
Asl5 mancano circa 1000 unita tra
medici ed infermieri rispetto alla me-
dia delle altre province liguri. E poi bi-
sogna migliorare I'organizzazione, in-
vestire in strutture e macchinari, po-
tenziare la sanita del territorio».



Scoperte mediche e scientifiche
Tosetti premiata a Singapore

Importante riconoscimento per la direttrice del laboratorio di fisica alla Fondazione Stella Maris

LA SPEZIA

L'avevamo intervistata proprio
poco piu di 12 mesi fa mettendo
in luce il suo prezioso lavoro di
ricerca nell'ambito della riso-
nanza magnetica che aveva por-
tato all'importante scoperta
scientifica risultato di una ricer-
ca sull’evoluzione delle aree ce-
rebrali coinvolte nella visione
dei neonati. La spezzina Miche-
la Tosetti, fisico, direttore del la-
boratorio di fisica medica e riso-
nanza magnetica all'lrccs Fon-
dazione Stella Maris e il Centro
di Ricerca Imago7 di Pisa, & sta-
to riconosciuto nei giorni scorsi
a Singapore il titolo di ‘Senior
Fellow’ della Ismrm (The Interna-
tional Society for Magnetic Re-
sonance in Medicine) che é tra
le pit importanti associazioni in-
ternazionali multidisciplinari
che promuove l'innovazione, lo
sviluppo e l'applicazione delle
tecniche di risonanza magneti-
ca in medicina e biologia in tut-
to il mondo. Tosetti dal 2011 pro-
fessoressa a contratto di fisica
della risonanza magnetica nu-
cleare presso il dipartimento di
fisica dell’'Universita di Pisa e
dal 2013 ha ottenuto l'abilitazio-
ne nazionale a professore ordi-
nario in fisica applicata sempre
presso l'ateneo pisano. La la
Ismrm conta oltre 9000 mem-

bri appartenenti a molte nazio-
ni. Il prestigioso traguardo arri-
va come riconoscimento di con-
tributi significativi e sostanziali
alla ricerca, in linea con la mis-
sione della societa, proprio per
coloro che hanno apportato un
importante apporto alla ricerca
e all’istruzione in MR (Risonanza
Magnetica) e che vengono no-
minati appunto ‘Senior Fello-
ws’.
La dottoressa Tosetti, & dun-
que divenuta con questo impor-
tante riconoscimento interna-
zionale un vero e proprio lumi-
nare internazionale del settore
avendo dedicato tutta la sua car-
riera alla risonanza magnetica;
il suo principale focus diricerca
e stato lo sviluppo e I'applicazio-
ne di metodi e strumentazione
di risonanza magnetica per il
cervello umano, e lo sviluppo di
sistemi ad altissimo campo per
I'imaging sull'uomo. Non a caso
nel 2008 & diventata responsa-
bile del progetto per I'avviamen-
to del primo e unico sistema ita-
liano a 7 Tesla, installato nel
2012 presso il Centro di Ricerca
Imago7 a Calambrone (Pisa), in-
frastruttura di ricerca nata con
il contributo della Fondazione
Pisa e che vede come enti pro-
prietari e di gestione, insieme
all'lrccs Fondazione Stella Ma-
ris, I'Universita di Pisa, |'’Aoup e
I’Aou ‘Meyer’.

Gianni Salis

La
spezzina
Michela
Tosetti
premiata
a
Singapo-
re coniil
titolo di
‘Senior
fellow’




Sanilog, Piero Lazzeri confermato
presidente per il prossimo triennio

Piero Lazzeri & stato riconfermato per il prossimo
triennio 2024-2027 presidente di Sanilog, il
fondo integrativo del Servizio Sanitario
Nazionale per il personale dipendente del settore
cuisiapplicail contratto collettivo nazionale del
lavoro logistica, trasporto merci e spedizione.
Lazzeri e stato nominato dal consiglio di
amministrazione del fondo. «Sono grato al
consiglio e all’assemblea per la rinnovata fiducia
alla guida di Sanilog, oggi quinto fondo sanitario
integrativo contrattuale in Italia per numero di
iscritti» ha commentato il riconfermato
presidente Piero Lazzeri. Tra le principalilinee
guida del programma figura ancheil
raggiungimento dei 320mila iscritti entro la fine
dell’annoin corso e della soglia dei 400mila
entro il termine del mandato.

Il nuovo cda hainoltre nominato Walter Barbieri
— Coordinatore Nazionale Settore Logistica,
Trasporto Merci e Spedizione di Uiltrasporti -
vicepresidente del fondo per il prossimo triennio.

Piero Lazzeri e
stato confermato
presidente del
fondo Sanilog
per il prossimo
triennio
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